

<b>Teplovod větev věžáky - Dodatek č. 1</b>
---

Právní rámec: *Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,  
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  
Směrnice SM/11/RMM o zadávání VZMR městem Milevskem*

Předkladatel: *Ing. Bc. David Lukeš, vedoucí OISM*

Zpracovatel: *Bc. Eva Kotrbová, 02.08.2019*

**Důvodová zpráva**

Společnost ERDING a.s. předkládá RMM situační zprávu o průběhu realizace akce „Obnova rozvodů ÚT a TUV, větev věžáky v Milevsku“.

V důsledku skutečností, které vyvstaly během výstavby, bude v Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 0156/2019 prodloužen termín dokončení stavebních prací na 31.10.2019. Trubní část bude zprovozněna do 15.9.2019 a následně budou dokončovány venkovní práce.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

**OISM doporučuje RMM výše uvedený dodatek schválit.**

---