

**„Prodloužení termínu zhotovení stavebních úprav č. p. 1047 + ČOV na
hřbitově“**

Důvodová zpráva

Z důvodu nedostatečných stavebních kapacit Služeb Města Milevska, spol. s r. o. podala společnost dne 05.08.2019 žádost o prodloužení termínu zhotovení díla „Stavební úpravy č. p. 1047 + ČOV v Milevsku“ o dva měsíce do 31.10.2019.

OISM doporučuje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. Sml 0106/2019 ze dne 15.03.2019 na veřejnou zakázku „Stavební úpravy č. p. 1047 + ČOV v Milevsku“ s firmou Služby Města Milevska, spol. s r.o., – IČ 49061186.

Zpracoval: Ing. Michal Kolář, Bc. Eva Kotrbová