

**„Muzeum maškar 2. etapa – venkovní prostory čp.6“
- dodatek č. 1 ke Sml 0198/2019 -**

2.Důvodová zpráva

Předkládáme Vám návrh dodatku ke smlouvě o dílo Sml 0198/2019 s firmou Služby města Milevska, spol. s r.o., Karlova 1012, 399 01 Milevsko – IČ 49061186.

Dodatek ke smlouvě o dílo je zpracován na základě vícenákladu za domluvené práce za demolici garáže a zdi a terénních úprav nad rámec původní smlouvy. S tím je spojeno i prodloužení termínu dokončení a předání díla do 30.9.2019 a poskytnutí možnosti dílčí fakturace k termínu 31.8 2019. Nabídkové ceny jsou součástí dodatku.

Vícenáklad na demolici garáže činí 53.500 Kč bez DPH, tj. 64.735 Kč vč. DPH.

Terénní úpravy spočívají v úpravě záhonů před Městskou policií. Jeden záhon bude z poloviny ohraničen kamennými obrubami a druhý bude zmenšen a místo bude následně zadlážděno. Pro sjednocení dlažby se místo betonové dlažby přilehlé k druhému záhonu podél zdi spořitelny zadláždí kamennými kostkami. Tyto úpravy jsou naceněny na 48.000 Kč bez DPH, tj. 58.080 Kč vč. DPH.

Dodatkem bude navýšena cena o 101.500 Kč bez DPH, tj. 122.815 Kč vč. DPH.

Celková cena díla tedy je 590.463,82 Kč bez DPH, tj. 714.461,2 Kč vč. DPH.

Zpracoval, dne: Filip Stejskal, 12.08.2019