

Dodatek č. 1 - Drenážní systém a odvodnění hřbitova - I. etapa

Právní rámec *Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích; metodický pokyn č. MP/10/OISM*

Předkladatel: *Ing. Bc. David Lukeš*

Zpracovatel: *Bc. Eva Kotrbová, 05.09.2019*

Důvodová zpráva

OISM předkládá RMM Změnový list č. 1 na stavbu „Drenážní systém a odvodnění hřbitova - I. etapa“.

V průběhu realizace stavby došlo ke změnám stavebních prací z důvodu:

- výskytu hornin odlišné třídy těžitelnosti - větší objem bourání skály,
- v návaznosti na skalního podloží došlo ke změnám způsobu hloubení jámy
- na akumulční nádrž,
- přítomnosti zvodnělých písků v několika úsecích,
- z důvodu plánované kompletní výměny povrchů komunikací v areálu hřbitova, byla obnova asfaltových ploch pouze částečná a místy asfalt nahrazen recyklátem.

Stavba bude dokončena v plánovaném termínu do 30.09.2019, jak je uvedeno ve smlouvě o dílo č. SML 0337/2018.

Vlivem těchto skutečností požádala společnost EUROGAS a.s., o uzavření dodatku č. 1, ke Smlouvě o dílo č. 0337/2018. Dodatkem dojde k úspoře 9.575,55 Kč bez DPH z celkové částky za dílo.

OISM doporučuje RMM výše uvedený dodatek schválit.
