

„Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na „Snížení energetické náročnosti budovy Sportovní haly v Milevsku“

Důvodová zpráva:

Rada města Milevska dne 20.04.2020 usnesením č. 153/20 rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Snížení energetické náročnosti budovy Sportovní haly v Milevsku“ s firmou UNIKO PÍSEK, s.r.o. se sídlem Na Ryšavce 235, Hradiště, 397 01 Písek – IČ 46679405 za nabídkovou cenu 12.846.315,18 Kč bez DPH, tj. 15.544.041,37 Kč vč. DPH. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu životního prostředí.

UNIKO PÍSEK, s.r.o. dne 15.06.2020 požádala o prodloužení termínu ukončení prací pro práce uvnitř sportovní haly (tj. termínu předání dílčích prací) do 26.08.2020. Důvodem pro prodloužení termínu ukončení prací pro práce uvnitř sportovní haly jsou delší dodací lhůty subdodavatele na vzduchotechniku způsobené epidemií koronaviru, resp. souvisejícími mimořádnými opatřeními a jejich následnými důsledky, viz příloha č. 1.

OISM doporučuje zadavateli uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. Sml 0164/2020 ze dne 12.05.2020 s firmou UNIKO PÍSEK, s.r.o. se sídlem Na Ryšavce 235, Hradiště, 397 01 Písek – IČ 46679405 na prodloužení termínu ukončení prací pro práce uvnitř sportovní haly (tj. termínu předání dílčích prací) do 26.08.2020 v předloženém znění.

V Milevsku dne 24.06.2020