

<b>Podnikatelský park Milevsko – změny v projektové dokumentaci</b>
---

**Důvodová zpráva**

V souladu se smlouvou o dílo bylo dne 19. 3. 2021 předáno staveniště podnikatelského parku zhotoviteli firmě UNIKO Písek, s.r.o. s předpokladem ukončení stavebních prací dne 15. 10. 2021. Projekt výstavby komunikace a sítě řeší vstup do zóny (pátevní komunikaci). Pro potřeby budoucí obsazení podnikatelského parku investory je nutné ještě dořešit možnost napojení každého jednotlivého investora na tuto infrastrukturu. Proběhlo několik jednání mezi projektantem, vedením města, OISM a zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a byly navrženy úpravy a zároveň dopracování projektové dokumentace.

Navrhované úpravy spočívají v prodloužení místní komunikace v části původně zamýšleného areálu služeb – viz zakres v příloze č. 1. Další úpravou je posunutí retenčních nádrží a s tím související prodloužení splaškové a dešťové kanalizace – viz zakres v příloze č. 2

Podrobný rozsah úprav bude ještě řešen s projektantem a zástupcem MPO, tak aby bylo možné co nejvíce změn zahrnout do způsobilých nákladů projektu a mohlo být požádáno o navýšení dotace.

Dle rozsahu si úpravy vyžádají stavební řízení, a to buď změnu územního souhlasu a změnu stavby před jejím dokončením nebo bude muset být vše řešeno novým územním souhlasem a novým stavebním řízením.

---

Zpracovala, dne: Jaroslava Procházková, 16.04.2021