

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Milevsko

zastoupené starostou města panem Ing. Ivanem Radostou

se sídlem: nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

IČO: 00249831

DIČ: CZ00249831

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Milevsko

číslo účtu: 27-640992319/0800

identifikátor datové schránky: 8kabvcx

/dále jen „objednatel“/

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Ivan Radosta, starosta města

telefon: 382 504 102, e-mail: starosta@milevsko-mesto.cz

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických:

Bc. Eva Kotrbová, vedoucí odboru investic a správy majetku

telefon: 382 504 201, e-mail: eva.kotrbova@milevsko-mesto.cz

2. Zhotovitel:

UNIKO PÍSEK, s.r.o.

se sídlem: Hradiště, Na Ryšavce 235, 397 01 Písek

zastoupený: Ing. Markem Masopustem, jednatelem společnosti

IČO: 46679405 DIČ: CZ46679405

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1631

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Písek

číslo účtu: 272104647/0300

telefon: +420 382 521 174 fax: +420 382 521 174

e-mail: info@unikopisek.cz

identifikátor datové schránky: bzy869c

/dále jen „zhotovitel“/

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Marek Masopust, jednatel společnosti

telefon: +420 774 200 215 e-mail: masopust@unikopisek.cz

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Zdeněk Herch

telefon: 777 572 151 e-mail: info@unikopisek.cz

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
č. 03/21, Sml 0013/2021 ze dne 10.02.2021 (dále jen „dodatek“):**

A)
PREAMBULE:

Dle předloženého a odsouhlaseného změnového listu, viz příloha č. 1, se mění cena díla. Proto se smluvní strany dohodly dle čl. II., čl. V. odst. 4 a čl. XI. odst. 2 smlouvy o dílo ze dne 10.12.2021, č. Sml 0013/2021 (dále jen „smlouvy o dílo“), na uzavření tohoto dodatku, který navyšuje cenu díla a doplňuje fakturaci. Dodatek mění smlouvu o dílo v dále specifikovaném rozsahu jednotlivá smluvní ujednání upravuje, resp. nahrazuje ujednáními novými.

Smluvní strany tímto dodatkem mění cenu díla, a to na základě změnového listu č. 1 ze dne 22.11.2021, a to takto:

Původní cena díla: 17.357.705,52 Kč bez DPH
Nová cena díla: 21.583.098,20 Kč bez DPH
Cenový nárůst: 4.225.392,68 Kč bez DPH

Zhotovitel bere na vědomí, že tento cenový nárůst je z pohledu zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek maximální a tento zákon neumožňuje další navýšení.

B)
MĚNĚNÁ UJEDNÁNÍ SMLOUVY O DÍLO:

Čl. IV. odst. 1. nově zní:

„Za zhotovení díla v rozsahu díla dle článku I. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena

Cena díla celkem bez DPH 21.583.098,20 Kč

Čl. V. se doplňuje v odst. 2 o číslice 4, 5 a 6 a nově zní:

„Daňové doklady, a to výhradně za uskutečněná, prokázaná a objednatelům odsouhlasená plnění, vyhotoví zhotovitel na základě jednotlivých zjišťovacích protokolů:

1. 30.06.2021 - fakturované práce dle skutečně provedených prací na základě zjišťovacího protokolu odsouhlaseného zástupcem objednatele ve věcech technických a technickým dozorem objednatele (investora),
2. 31.08.2021 - fakturované práce dle skutečně provedených prací na základě zjišťovacího protokolu odsouhlaseného zástupcem objednatele ve věcech technických a technickým dozorem objednatele (investora),
3. 31.10.2021 - fakturované práce dle skutečně provedených prací na základě zjišťovacího protokolu odsouhlaseného zástupcem objednatele ve věcech technických a technickým dozorem objednatele (investora).
4. ...12.2021 - fakturované práce dle skutečně provedených prací na základě zjišťovacího protokolu odsouhlaseného zástupcem objednatele ve věcech technických a technickým dozorem objednatele (investora).

5. 28.02.2022 - fakturované práce dle skutečně provedených prací na základě zjišťovacího protokolu odsouhlaseného zástupcem objednatele ve věcech technických a technickým dozorem objednatele (investora).

6. 30.05.2022 – závěrečná faktura na základě zjišťovacího protokolu odsouhlaseného zástupcem objednatele ve věcech technických a technickým dozorem objednatele (investora).

Fakturace bude probíhat pro jednotlivé stavební objekty samostatně. Fakturované práce objektu SO01 zemní práce budou poměrně rozděleny mezi ostatní stavební objekty.

Objekty SO02 kanalizace splašková a SO04 vodovod budou fakturovány v režimu samostatné daňové povinnosti.

Právo zhotovitele na zaplacení ceny díla dle skutečně provedených prací, resp. právo vystavit závěrečný daňový doklad vzniká až po odsouhlasení zjišťovacího protokolu a po obdržení kolaudačního souhlasu objednatelem (po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí) a převzetí dokončeného díla.“

C) SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ DODATKU:

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Uzavření dodatku k smlouvě o dílo schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Milevska svým usnesením č.ze dne Toto prohlášení se činí podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a považuje se za doložku potvrzující splnění podmínek zákona.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu.

Zhotovitel bere na vědomí, že pro účinnost tohoto dodatku je nutné jeho zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany se dohodly, že dodatek uveřejní, prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), objednatel.

Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Zástupci obou smluvních stran si dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

Č. 1 Změnový list č. 1

V Milevsku dne:

V Milevsku dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Ivan Radosta
starosta města

Ing. Marek Masopust
jednatel