

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí grantu Jihočeského kraje na projekt „Zpracování Územního plánu Milevsko“

Důvodová zpráva

V srpnu loňského roku byla na Krajský úřad Jihočeského kraje odeslána žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Zpracování Územního plánu Milevsko“, který měl být dle smlouvy o poskytnutí grantu dokončen nejpozději do 31. 1. 2017.

Vzhledem k tomu, že práce na územním plánu stále pokračují, bylo zažádáno o prodloužení termínu realizace projektu do maximálního možného data, tj. 31. 12. 2018. Této žádosti bylo vyhověno a RMM je nyní předkládán ke schválení dodatek ke smlouvě o poskytnutí grantu.

Jméno a podpis zpracovatele, datum vyhotovení: Ing. Jana Huptychová, 26. 01. 2017