

„Dodatek č. 3 Komunikace Jeřábkova“

Důvodová zpráva

Předkládáme Vám ke schválení dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. Sml 0109/2016 mezi Městem Milevskem a firmou BES s. r. o. na realizaci zakázky „Komunikace ul. Jeřábkova, Milevsko“. Na stavbě dochází k průtahům a prováděcí firma není schopna splnit svůj závazek a stavbu dokončit do 10.11.2016 jak je uvedeno ve smlouvě o dílo, respektive v dodatku č. 2. Mění se rovněž smluvní sankce a to, že první den po uplynutí lhůty pro dokončení a předání stavby, tedy 23.11., bude následovat jednorázová sankce ve výši 370.000Kč a dále 50.000Kč za každý započatý den prodlení.

Jméno a podpis zpracovatele, datum vyhotovení:

10.11.2016

Bc. David Lukeš, vedoucí OISM

.....

Ing. Pavel Stejskal, OISM-investiční technik

.....

Ing. Michal Kolář, OISM-smluvní vztahy

.....