

"Přestupní terminál Milevsko" úprava termínů pro zpracování projektové dokumentace

Důvodová zpráva

Dle smlouvy o dílo vzniká zhotoviteli právo fakturovat dohodnutou cenu až po předání PD pro územní rozhodnutí včetně odevzdání pravomocného územního rozhodnutí. Z důvodu nedořešení majetkoprávních smluv mezi objednavatelem a vlastníky dotčených pozemků (nemožnost žádat stavební úřad o územní rozhodnutí, potažmo o stavební povolení) dochází k prodloužení termínů a to z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele formou dodatku č. 1.

Zpracovatelé: Ing. Michal Kolář, Ing. Jana Huptychová