

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML 110/2016 na rekonstrukce části VO  
v ul. Jeřábkova - odložení termínu dokončení**

**1. Důvodová zpráva**

Město Milevsko uzavřelo 22.03.2016 se Službami města Milevska, s. r. o., IČ: 49061186 (dále jen „SMM“), Smlouvu o dílo č. SML 110/2016 na rekonstrukci části veřejného osvětlení v ul. Jeřábkova s termínem dokončení díla 15.08.2016. Práce na rekonstrukci veřejného osvětlení byly zahájeny v termínu v součinnosti s firmou E-ON při pokládce nadzemního vedení NN do země, kdy byl položen současně i kabel zemního vedení veřejného osvětlení (dále jen „VO“) a byla provedena příprava pro osazení stožárů VO a osazena část stožárů. Další práce na rekonstrukci VO byly pozastaveny z důvodu vzniklých víceprací na akci „Rekonstrukce ul. Jeřábkova“, čímž došlo k posunutí harmonogramu dokončení komunikací v této ulici. Položení dalšího úseku podzemního kabelu bude provedeno v součinnosti s dalším průběhem stavby, a následně po dokončení povrchových úprav budou osazovány stožáry VO. V Dodatku č. 1 je řešen pouze posun termínu dokončení rekonstrukce VO v souvislosti s předpokládaným dokončením rekonstrukce komunikací v ul. Jeřábkova a časovou rezervou na provedení revize a uvedení nového VO do provozu, a to na datum 15.12.2016.

---

Jméno a podpis zpracovatele, datum vyhotovení: Ing. Milena Ilievová, 18.07.2016