

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo „Střecha čp. 1“

Důvodová zpráva

Město Milevsko je investorem stavby „Oprava střešního pláště objektu čp. 1, Milevsko“. Od počátku dubna je na objektu čp. 1 prováděna rozsáhlá oprava střešního pláště a krovu. Jelikož se jedná o historický krov a poměrně v havarijním stavu, není dne, kdybychom nekonzultovali s provádějící firmou větší rozsah oprav, než jak je uvedeno v rozpočtu a jak bylo dopředu plánováno. Důvodem, proč nebyly již tyto nutné opravy obsaženy v projektu, je špatná přístupnost a viditelnost v půdním prostoru.

Po první etapě byl schválen dodatek č. 1 s navýšením ceny o 133.800,50,- Kč. Nyní další etapa a dodatek č. 2 představuje vícepráce v hodnotě 352.417,24,- Kč bez DPH.

Dodavatel stavby pan Musil požádal, jestli by mohla vlivem navyšujících se nákladů na stavbu být poskytnuta záloha ve výši 1.000.000,- Kč bez DPH.

Pro navýšení ceny díla a poskytnutí zálohy dodavateli je nutné uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo SML 0066/2016 a dodatku č. 1.

Jméno a podpis zpracovatele, datum vyhotovení: Ing. Pavel Stejskal, 29.6.2016