

**Milevsko, Petrovická ulice – U Bažantnice – přeložení a přepojení kanalizace -  
prodloužení termínu plnění**

**Důvodová zpráva**

Město Milevsko realizuje přeložení a přepojení kanalizace v Petrovické ulici – zhotovitel – fa Jan Polata.

Důvod prodloužení termínu:

Některé části stávajících potrubí nevedli ve vyznačených trasách dle zpracované projektové dokumentace.

Bylo a bude ještě nutné přemístit některé šachty a zhotovit nové šachty, včetně šachtového dna.

Jméno a podpis zpracovatele, datum vyhotovení:  
Počet stran materiálu

Bc. Petr Soulek, 29.06.2016

1