

Sítě a komunikace Švermova - 3. etapa – Dodatek č. 2

Právní rámec *Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích; metodický pokyn č. MP/10/OISM*

Předkladatel: *Bc. David Lukeš*

Zpracovatel: *Bc. Eva Kotrbová, 24.10.2018*

Vztah k rozpočtu: *bez dopadu na rozpočet*

Souhlas pověřeného člena rady: *Ing. Ivan Radosta, starosta*

Důvodová zpráva

OISM předkládá RMM Změnové listy č. 9 až 18 na stavbu „Sítě a komunikace Švermova - 3. etapa“.

Vlivem těchto skutečností požádala společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., o uzavření dodatku č. 2, ke Smlouvě o dílo č. 0140/2018.

- Dodatkem č. 1 došlo k navýšení ceny o 536 221,32 Kč bez DPH (648 827,80 Kč s DPH)
- Dodatkem č. 2 dochází k ponížení ceny o 392 955,11 bez DPH (475 475,68 Kč s DPH)

Cena veřejné zakázky „Sítě a komunikace Švermova – 3. etapa“ byla tedy reálně oproti Smlouvě o dílo č. 0140/2018, navýšena pouze o 143 266,21 bez DPH (173 352,12 Kč s DPH).

OISM doporučuje RMM výše uvedený dodatek schválit.
