

Řešení situace se zhotovením chodníků a veřejného osvětlení do nové průmyslové zóny v části ul. Dukelská/Milevsko

2. Důvodová zpráva

Město Milevsko uzavřelo dne 04.09.2018 objednávku na zhotovení veřejného osvětlení do nové průmyslové zóny v ul. Dukelská, Milevsko. Termín pro předání a převzetí díla byl stanoven do 30.11.2018.

Město uzavřelo dne 06.09.2018 smlouvu o dílo na zhotovení části chodníku do nové průmyslové zóny v ul. Dukelská, Milevsko. Termín pro předání a převzetí díla byl stanoven do 30.11.2018.

Z důvodu nedostatečné kapacity v 4Q/2018 na straně zhotovitele díla tj. Služeb Města Milevska, spol. s r. o. nebudou výše uvedené akce realizovány v dohodnutém termínu.

Předkládáme Vám proto ke schválení dvě varianty. Varianta A navrhuje prodloužení termínu zhotovení obou akcí do 31.05.2019. Varianta B navrhuje odstoupení od objednávky a smlouvy. V případě varianty B by se zhotovení veřejného osvětlení a části chodníku do nové průmyslové zóny v ul. Dukelská, Milevsko realizovalo společně s celou přístupovou komunikací.

Zpracovala: Bc. Eva Kotrbová