

Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Jeřábkova

Označení materiálu: ODŽ031601R

Důvodová zpráva

V rozsahu veřejné zakázky „Komunikace ul. Jeřábkova, Milevsko“ není zahrnuta rekonstrukce veřejného osvětlení (dále jen „VO“). Vzhledem k tomu, že se jedná o lokalitu s kabelovým vedením v havarijním stavu, a se sloupy, které patří k těm nejstarším vč. rozvaděče, navrhuje ODŽ se s rekonstrukcí VO připojit k rekonstrukci komunikací v ul. Jeřábkova, v tomto případě chodníků. Před započítáním rekonstrukce chodníků provede ještě E-ON uložení kabelu nadzemního vedení do země, což by po dohodě dodavatele rekonstrukce VO s E-ONem mohlo být využito ke koordinaci prací a uložení kabelu VO do jednoho výkopu, a tím by mohly být částečně sníženy náklady na výkopové práce. Dle projektové dokumentace na rekonstrukci VO (dále jen „PD“) se náklady na materiál (jedná se o 13 světelných bodů, rozvaděč a cca 830 m kabeláže viz příloha P2) se pohybují ve výši cca 367tis. Kč bez DPH (tj. 444tis. Kč vč. DPH). Rozpočet na materiál projektant Ladislav Stolz doložil učiněnou poptávkou dodavatelů jednotlivých součástí (navržené jsou sloupy a svítidla jsou v souladu s technickými a architektonickými standardy schválenými pro danou lokalitu, a použitými ve stejně zařazených lokalitách v Milevsku). K tomu je nutné připočítat cenu montážních a zemních prací, revize a geodetické práce ve výši cca 80tis. Kč bez DPH (tj. cca 100tis. Kč vč. DPH). Suma za celkovou rekonstrukci VO v úseku rekonstrukce komunikací v ul. Jeřábkova, by tak činila cca 544tis. Kč. Je nutno však přihlédnout k tomu, že v této ulici byla na podzim r. 2014 vyměněna svítidla, což znamená, že cena nových svítidel ve výši cca 64,5tis. Kč bez DPH (tj. cca 78tis. Kč vč. DPH) by byla z ceny odečtena, protože tato svítidla odpovídají potřebnému typu a příkonu svítidel do této ulice, a byla by pouze demontována ze starých sloupů a následně namontována na sloupy nové. Cena vč. DPH tak klesne na cca 466tis. Kč vč. DPH. Pokud by došlo k dohodě s firmou E-ON a tím snížení ceny výkopových prací, mohli bychom se dostat na cca 450tis. Kč, možná i níž. Tato akce není kryta rozpočtem na r. 2016, její realizace předpokládá provedení rozpočtové změny. Výše rozpočtové změny se bude odvíjet od konečné nabídky dodavatele zakázky.

Vzhledem k předpokládaným nákladům se jedná o zakázku malého rozsahu mimo režim zákona o veřejných zakázkách. Dle Směrnice SM/11/RMM (dále jen „Směrnice“) jde o veřejnou zakázku typu C – nad finanční limit 200tis. Kč. Na tento typ veřejné zakázky se dle Směrnice vztahují pravidla vyhlášení shodná se zákonem o veřejných zakázkách s povinností využít systém e-aukce. RMM dle Směrnice může udělit výjimku pro ukončení zakázky v běžném řízení bez využití e-aukce, nebo může využít práva rozhodnout o zadání zakázky a výběru uchazeče přímo.

ODŽ s ohledem na to, že VO udržuje a spravuje firma, jejímž 100% vlastníkem je město - Služby města Milevska, spol. s r. o., (dále jen „SMM“), která v minulosti prováděla větší opravy a rekonstrukce VO v Milevsku bez závad a reklamací (ul. Jiráskova, Št. Dvořáka, 5. května, Riegrova, nám. E. Beneše, Švermova...), a má s ní i dobrou zkušenost E-ON, co se týká koordinace uložení kabeláže do jednoho výkopu, a také s ohledem na to, že více

než $\frac{3}{4}$ odhadované hodnoty zakázky tvoří cena materiálu, u které není velký prostor pro variabilitu, doporučuje provést orientační cenovou poptávku na rekonstrukci VO v ul. Jeřábkova s oslovením 3 firem vč. SMM pro možnost přímého zadání zakázky.

Jméno a podpis zpracovatele, datum vyhotovení: Ing. Milena Ilievová..... 01.02.2016

Počet stran materiálu

2

1.