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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č. 13 dne 12.05.2021 OISM132102R 

Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace SDO/OEZI/2612/19 

- 

Prodloužení termínu dokončení realizace projektu „Územní plán Milevsko“ 

Důvodová zpráva 

 

Město bylo úspěšným žadatelem o dotaci v rámci dotačního programu Jihočeského kraje – 

Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje 1. výzva pro rok 2019 

a obdrželo dotaci na projekt „Územní plán Milevsko“ ve výši 250 000 Kč. Termín dokončení 

realizace stanovený smlouvou o poskytnutí dotace je nejpozději do 31.10.2021. Vzhledem 

k situaci ohledně pandemie Covid-19, kdy nebylo a stále není možné uskutečnit různá společná 

a veřejná projednání a vše muselo probíhat zdlouhavou písemnou formou, není reálné, aby byla 

realizace územního plánu dokončena do termínu stanoveného poskytovatelem dotace. Proto 

byla podána žádost na Jihočeský kraj o prodloužení termínu na dokončení realizace projektu 

„Územní plán Milevsko“ o dva roky do 31.10.2023. Žádost o prodloužení termínu byla 

Zastupitelstvem Jihočeského kraje kladně vyřízena.  

 

 

Zpracovatel: Bc. Diana Trubková, 07.05.2021 


