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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č. 23      dne 26.11.2025         OISM232501R 

 

Kulturní a kreativní centrum Milevsko – Dodatek č. 5  
ke smlouvě o dílo 

 

Důvodová zpráva 

Dne 20.02.2025 uzavřelo město Milevsko smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem 
„Kulturní a kreativní centrum Milevsko“ se společností STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN, s. r. o., 
se sídlem Vltavská 1010, Hluboká nad Vltavou, IČO 48201952, viz příloha OISM232501R_P1. Na 
realizaci této akce byla získána investiční dotace ze státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva 
kultury, výzva č. 0331/2023 v rámci iniciativy Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center, 
částka dotace činí 36.066.197 Kč. Během realizace díla se objevily nepředvídatelné okolnosti, které 
měly přímý vliv na celkovou cenu i na termín předání hotového a zkolaudovaného díla. Postupně byly 
schváleny jednotlivé změnové listy a na jejich základě byly uzavřeny Dodatky č. 1–4 ke smlouvě o dílo. 

Následně však vznikly další předem nepředvídatelné změny vyvolané již dříve schválenými úpravami. 
Tyto nezbytné změny mají přímý vliv na cenu díla i na termín předání dokončeného a zkolaudovaného 
díla. Z těchto důvodů je nutné uzavřít Dodatek č. 5, jehož návrh je v příloze OISM232501R_P2.  

Změna ceny díla: 
V průběhu realizace díla se vyskytly okolnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy o dílo známy 

a nebylo možné je předvídat. Veškeré změny jsou konkrétně popsány a položkově oceněny ve 

změnovém listu č. 11, který byl odsouhlasen autorským i technickým dozorem stavebníka. V souhrnu 

došlo k následujícím vícepracím i méněpracím: 

Vícepráce v celkové hodnotě 908.034,80 Kč bez DPH: 

- V průběhu realizace stavby vznikla potřeba doplnit a upravit řešení zpevněných ploch v návaznosti 

na požadavky dopravního inspektorátu Policie ČR. Projektová dokumentace byla proto následně 

upravena tak, aby vyhovovala podmínkám dopravního posouzení a zároveň odpovídala reálným 

potřebám území. Součástí těchto nezbytných úprav je i doplnění zpevněné plochy u plynoměru, 

určené pro zásobování, kde je nutné zvětšit plochu ze zámkové dlažby tl. 80 mm včetně úpravy 

podloží. Tato úprava je nezbytná k zajištění bezpečného a plně funkčního prostorového uspořádání 

v daném místě. (vliv na termín 3 dny) 

- Úprava zpevněné plochy do sklepních prostor před přístřeškem v místě u plynoměru – zámková 

betonová dlažba byla provedena jako plynulé zadláždění ve sklonu bez schodu. Vzhledem k tomu, 

že výsledný sklon vydlážděné plochy byl mimořádně výrazný, vzniklo pro uživatele reálné 

a nepřijatelné bezpečnostní riziko. Z tohoto důvodu bylo nezbytné provést neodkladnou úpravu 

spočívající v rozebrání nově položené dlažby, vytvoření schodů a následném opětovném položení 

dlažby tak, aby bylo zajištěno bezpečné užívání přístupu do sklepních prostor. (vliv na termín 2 dny) 

- Stávající zpevněná plocha se nachází přibližně 150 mm pod úrovní novostavby Malá centra, což 

v současném stavu neumožňuje bezpečný a plynulý přístup. Pro zajištění nezbytného 

bezbariérového napojení na novostavbu, resp. sklad, je nutné provést rozebrání zámkové dlažby 

před objektem, úpravu a vyspádování podkladních vrstev včetně jejich zhutnění a následné 

znovupoložení zámkové dlažby. Tím bude zajištěn bezpečný, bezbariérový a plně funkční přístup 

mezi oběma úrovněmi. (vliv na termín 2 dny) 
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- Projektová dokumentace předpokládala demontáž a následnou zpětnou montáž původní 

hromosvodové soustavy. V důsledku předem nepředvídatelných zásadních změn ve střešních 

konstrukcích, kdy bylo nutné zbourat a znovu vybudovat značně degradované atiky a přistoupit 

k jiné technologii provedení bez původního oplechování, došlo ke ztrátě prvků, které sloužily jako 

vodiče původní soustavy. Za těchto podmínek již nebylo možné bezpečně obnovit hromosvod 

v původní podobě. Z tohoto důvodu bylo nezbytné v kompletním rozsahu instalovat novou 

hromosvodovou soustavu v odpovídající aktuálně platné normě ČSN, aby byla zajištěna plná 

funkčnost a bezpečnost objektu. (vliv na termín 21 dní) 

- Při změně hromosvodové soustavy bylo nezbytné opravit betonovou hlavu komínu, která 

vykazovala poruchy bránící bezpečnému uchycení nových hromosvodných prvků. Bylo provedeno 

doplnění a reprofilace poškozeného betonu pomocí sanačních hmot a následná instalace nového 

oplechování s dostatečným přesahem a kotvením. Tato úprava zajistila ochranu proti zatékání 

i vytvoření stabilního podkladu pro novou hromosvodovou soustavu. (vliv na termín 3 dny) 

 

Méněpráce v celkové hodnotě 108.397,12 Kč bez DPH: 

- Nerealizovaná zpětná montáž původního hromosvodu. 
 
Z důvodu nepředvídatelných okolností ovlivňujících realizaci díla dojde k navýšení ceny díla v celkové 
výši o 799.637,68 Kč bez DPH, tj. 967.561,59 Kč vč. DPH.  
 
Důvod prodloužení termínu plnění: 
Původní termín předání dokončeného a zkolaudovaného díla dle smlouvy o dílo činil 135 kalendářních 

dnů od předání staveniště, tedy do 16.07.2025 s následným prodloužením termínu dokončení díla 

v Dodatku č. 1 o 20 kalendářních dní, Dodatku č. 2 o dalších 23 kalendářních dní, Dodatku č. 3 o dalších 

33 kalendářních dní, tedy do 30.09.2025. Z důvodu následných nepředvídatelných a nezbytných 

dodatečných prací, které jsou blíže popsány ve změnovém listu č. 11, jenž je přílohou Dodatku č. 5, je 

požadováno prodloužení termínu předání dokončeného a zkolaudovaného díla o dalších 31 

kalendářních dní, tedy do 31.10.2025. 

 
OISM změnový list č. 11 i návrh Dodatku č. 5 konzultovalo s KVB advokátní kanceláří, která potvrdila, 
že práce, které jsou popsané ve změnovém listu č. 11, jsou v souladu s § 222 odst. 5 a 6 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Tyto nezbytně nutné změny vyvolané 
nepředvídatelnými okolnostmi mají objektivně vliv na termín dokončení díla. Po navýšení celkové ceny 
díla nedojde k překročení zákonného limitu pro navýšení ceny, tj. maximálně o 30 %. 

Na základě uzavření Dodatku č. 5 dojde k navýšení ceny díla v celkové výši o 799.637,68 Kč bez DPH, 
tj. 967.561,59 Kč vč. DPH. Nová celková cena díla činí 24.560.206,34 Kč bez DPH, tj. 29.717.849,67 Kč 
a nový termín pro dokončení a předání zkolaudovaného díla se mění na datum 31.10.2025. 

Jméno zpracovatele, datum vyhotovení: Bc. Aneta Hroníková, 25.11.2025 
 


