

Dodatek ke smlouvě o dílo č. 0011/2023

Důvodová zpráva

Město Milevsko uzavřelo s firmou XY smlouvu o dílo Sm. 0011/2023 ze dne 15.02.2023 viz příloha č. OISM122301R_P1, na udržovací práce na střeše budovy Českého kynologického svazu, Milevsko. Termín pro dokončení prací je stanoven do 30.06.2023. Během investiční akce však došlo k neočekávaným vícepracím. Po odkrytí vrstev staré krytiny bylo nutno řešit vyrovnaní konstrukce, což nebylo řešeno projektem, např. dodávka a montáž širšího zdiva pro atiku, chybějící parozábrana, montáž polystyrénu na vyrovnaní mezi ocelovými nosníky, které zde byly odkryty – náhrada za uložení cementového potěru.

OISM doporučuje RMM výše uvedený dodatek ke smlouvě o dílo č. 1 schválit.

Jméno zpracovatele, datum vyhotovení: Alena Dostálová, 02.05.2023