

**Stavební úprava ul. Sokolovská, Milevsko - Návrh dodatku č. 3
COLAS CZ, a. s.**

Důvodová zpráva

Dne 16.08.2023 uzavřelo město Milevsko smlouvu o dílo se společností **COLAS CZ, a. s.**, se sídlem Rubeška 215/1, IČO 26177005, v zastoupení Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih, viz příloha OISM072404R_P1. Při provádění prací se vyskytly skutečnosti, které vedly k navýšení finančních prostředků, z tohoto důvodu byl uzavřen dodatek č. 1, 2 ke smlouvě o dílo viz příloha OISM072404R_P2, OISM072404R_P3.

Z důvodu neočekávaných skutečností během odstraňování vrstev chodníku a komunikace bylo zjištěno, že vedení podzemních sítí je v nižších hloubkách, než se očekávalo. Ve sjezdech proto místo asfaltu bude použita dlažba. Nově povede chodníkem vodící linie. Tyto změny jsou vyvolány zástupcem policie ČR. Z důvodu výškového uspořádání terénu budou kontejnery na odpad nově umístěny na místo obklopeného palisádami. Uvedené skutečnosti nemají vliv na termín dokončení díla.

Změnový list 08 – **cena bez DPH 194.139,16 Kč, cena včetně DPH 234.139,38 Kč** viz příloha OISM072404_P5.

OISM doporučuje Radě města Milevska dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo schválit.

Jméno zpracovatele, datum vyhotovení: Lucie Příhodová, 18.03.2024