

**Změna dispozice archivu v objektu MěÚ Sažinova 843, Milevsko
– návrh dodatku č. 1 k objednávce**

Důvodová zpráva

RMM dne 04.12.2023 usnesením č. 410/23 schválila stavební práce na akci: „Změna dispozice archivu v objektu MěÚ Sažinova 843, Milevsko“ s dodavatelem Služby Města Milevska, spol. s r. o., se sídlem Karlova 1012, Milevsko 399 01, IČO 49061186, za nabídkovou cenu 396.613,30 Kč bez DPH, tj. 479.902,09 Kč vč. DPH. Při provádění prací se vyskytly skutečnosti, které vedly k navýšení finančních prostředků, z tohoto důvodu předkládáme dodatek č. 1 k objednávce viz příloha OISM072405R_P2.

Z důvodu nesoudržnosti betonové podlahy byla horní vrstva v tloušťce 3-5 cm odstraněna. Pro samonivelační stěrku je nutné zbývající podklad upravit penetračním nátěrem. Z důvodu vyšší vrstvy stěrky je nutné nahradit epoxidový nátěr podlahy pevnostní epoxidovou stěrkou s křemičitým pískem.

Změnový list 01 – cena bez DPH 98.400,34 Kč, cena včetně DPH 119.064,41 Kč viz příloha OISM072405R_P3;

OISM doporučuje Radě města Milevska dodatek č. 1 k objednávce schválit.

Jméno zpracovatele, datum vyhotovení: Veronika Roubíková, 18.03.2024