

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Rukáveč, kanalizační přípojka**

### **Důvodová zpráva**

Město Milevsko je vlastníkem pozemku s parc. č. 914/21, ostatní plocha (silnice), výměra 901 m<sup>2</sup>, v k. ú. Rukáveč. V roce 2020 paní XY, Dražice čp. 211, 391 31 Dražice požádala o udělení souhlasu s napojením rodinného domu parc. č. st. 25 na stávající kanalizační řad, včetně uložení přípojky do pozemků ve vlastnictví města Milevska.

S investorem byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. Sml 0025/2022. Výstavba měla být dle této smlouvy realizována do 31.12.2022. Z důvodu prodloužení výstavby inženýrských sítí byla smlouva prodloužena dodatkem č. 1, projednala RMM 19.12.2022, termín byl prodloužen do 31.12.2023. Záměr investora nebyl zcela dokončen ani do tohoto termínu. Investor požádal o další prodloužení termínu dodatkem ke smlouvě č. 2. viz příloha OISM082403R\_P3.

Po uzavření smlouvy o zřízení práva věcného břemene bude zaplacen jednorázový poplatek za zřízení věcného břemene ve výši 500 Kč, projednala RMM 21.02.2022, usnesení č. 69/22.

Kanalizační přípojka bude v délce cca 1,6 m v pozemcích města Milevska. Část mimo pozemek investora byla dokončena viz příloha OISM082403R\_P4.

Podmínky pro uvedení do původního stavu jsou uvedeny ve smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v čl. II. viz příloha OISM082403R\_P1.

OISM doporučuje RMM návrh usnesení schválit.

---

Zpracovala, dne: Mgr. Alena Dostálová, DiS., 09.04.2024