

## Dodatek č. 1 ke smlouvě Sml 0077/2024 o obnově veřejného osvětlení

### Důvodová zpráva

Dne 02.11.2023 byla podána žádost o dotaci ve výzvě č. 1/2022 NPO u poskytovatele dotace Ministerstva průmyslu a obchodu ke zvýšení energetické účinnosti systémů veřejného osvětlení za účelem dosažení úspory elektrické energie. Dne 09.11.2023 byla žádost o dotaci akceptována s tím, že pro naši žádost jsou rezervovány prostředky ve výši 3 234 780 Kč. Výše podpory je maximální možná a její konečná hodnota se může snížit na základě maximálních limitů čerpání dotace a doložení dokumentů nezbytných pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pro realizaci akce byla vybraná na základě výsledků zadávacího řízení k veřejné zakázce firma E.ON Energy Solutions, s. r. o., která bude výměnu 282 ks svítidel realizovat za cenu 4 000 078,44 Kč bez DPH to je za 4 840 094,91 Kč vč. DPH.

Poskytovatel dotace vyžaduje znovu doložení zadávacího řízení z důvodu **změnu položky 2.11** Zapravení povrchů (hutnění a osetí travou) v položkovém rozpočtu akce Rekonstrukce VO Milevsko – výměna svítidel 2023 **ze způsobilých nákladů na nezpůsobilé**. Jedná se o částku 12 196,80 vč. DPH, jde o opravu administrativní chyby v položkovém rozpočtu, tato změna nemá vliv na cenu díla.

OISM doporučuje schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě Sml 0077/2024 o obnově veřejného osvětlení

---

Jméno zpracovatele, datum vyhotovení: Ing. Marie Kolářová 09.04.2024