

Informace o projednávání nového územního plánu

Zpracovatel: Ing. Petr Švára, 26.03.2018

.....

1. Důvodová zpráva

Dne 12.10.2017 bylo v kanceláři zpracovatele uskutečněno jednání, na kterém byly formulovány požadavky na úpravu návrhu územního plánu Milevska (ÚP) pro účely dalšího jednání s dotčenými orgány, které při posledním projednávání daly negativní stanoviska. Jednání trvalo celý den a byly na něm probrány všechny požadavky města na úpravu návrhu ÚP. U všech požadavků, u kterých zpracovatel prokázal, že nejsou v souladu s právními předpisy, bylo dohodnuto, že je město Milevsko nebude dále požadovat. Vyjádření k našim požadavkům nepředstavovalo tedy dle názoru ORR žádný velký problém. Bylo tehdy slíbeno, že vyjádření zpracovatele k požadavkům obdržíme v řádu několika dnů.

Od té doby byl zhotovitel několikrát kontaktován telefonicky, emailem i doručeným dopisem, aby se ke své nečinnosti, a hlavně k naší žádosti, zda je schopen a ochoten rozdělaný ÚP dokončit, nevyjádřil. Jediné jeho sdělení bylo, že se vyjádří v 1. kvartálu letošního roku. Do dnešního dne (26.03.2018) jsme jeho vyjádření neobdrželi. Zhotovitel byl také již mnohokrát upozorněn na skutečnost, že na zpracování ÚP obdrželo město dotaci od krajského úřadu, která se váže na dokončení ÚP do konce letošního roku. Chováním zhotovitele je tento termín silně ohrožen.

ORR doporučuje smlouvu se zhotovitelem ukončit, neboť z výše uvedeného jednání vyplynulo, že některé požadavky, které jsou dle názoru ORR velmi důležité, není zpracovatel ochoten řešit.