

Oprava chodníků ve vnitrobloku Hradčany na Starém sídlišti v Milevsku – prodloužení termínu
--

Zpracovatel: *Bc. Gabriela Zemanová, OISM, 27.6.2018.....*

Ing. Michal Kolář, OISM, 27.6.2018.....

Důvodová zpráva

OISM předkládá RMM ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě SML 0125/2018 „Oprava chodníků ve vnitrobloku Hradčany na Starém sídlišti v Milevsku“ (dále jen „Smlouva“). Smlouva byla uzavřena a podepsána dne 22. 03. 2018 se společností Služby města Milevska spol. s.r.o., Karlova 1012, 39901 Milevsko, IČ: 49061186 (dále jen „SMM“) s termínem dokončení díla do 22. 06. 2018 a jeho předání do 27. 06. 2018.

Na základě tohoto požadavku OISM předkládá RMM ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě SML 0125/2018 „Oprava chodníků ve vnitrobloku Hradčany na Starém sídlišti v Milevsku“ (dále jen „Dodatek“). V Dodatku je řešen pouze posun termínu dokončení opravy chodníků a jejich předání. Dodatek nemá dopad na rozpočet.