

**„Muzeum maškar 2. etapa – venkovní prostory čp.6“
- dodatek č. 2 ke Sml 0198/2019 -**

2.Důvodová zpráva

Předkládáme Vám návrh dodatku ke smlouvě o dílo Sml 0198/2019 s firmou Služby města Milevska, spol. s r.o., Karlova 1012, 399 01 Milevsko – IČ 49061186.

Dodatek ke smlouvě o dílo je zpracován na základě změn prací. Z původní smlouvy se nerealizovala pokládka chráničky pro elektrický kabel a na místo nich bude realizováno prodloužení chodníku ze zámkové dlažby za budovou spořitelny, zhotovení propojovacího chodníku ze zámkové dlažby za budovou spořitelny a přerovnání stávajícího chodníku u studny dle předložených cenových nabídek. Cena díla se **nemění**.

Zpracoval, dne: Filip Stejskal, 11.9.2019