

**Informace o aktuálním postupu projektu
„Snížení energetické náročnosti budovy Sportovní haly v Milevsku“**

Důvodová zpráva

Projekt se bude skládat ze dvou žádostí o dotaci, kdy jedna žádost se bude týkat zateplení, na které město může obdržet dotaci ve výši 35% z uзнatelných nákladů a druhá žádost se bude týkat vzduchotechniky, na kterou město může obdržet dotaci ve výši 70% z uзнatelných nákladů.

Vzhledem k zpřesnění celkových výdajů, s ohledem na limity nastavené v kumulativním rozpočtu, je předpokládána výše výdajů na část „zateplení“ 11,3 mil. Kč, z čehož vlastní podíl města činí 8,7 mil. Kč a předpokládána výše výdajů na část „vzduchotechnika“ 3 mil. Kč, z čehož vlastní podíl města činí 900 tis. Kč.

Na žádost jednatele SPOS Ing. Pavla Stejskala bude součástí projektu také přístavba nářad'ovny, jejíž odhadované náklady činí 1,5 mil. Kč. U přístavby nářad'ovny se jedná o nezpůsobilé výdaje.

Předpokládaný termín podání Žádostí o podporu je do konce září a informace ohledně Rozhodnutí o poskytnutí dotace do konce října. Termín vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace je momentálně pouze odhadovaný.

OISM předpokládá realizaci projektu v roce 2020.

Zpracovatel: Bc. Diana Trubková 10.09.2019