

<p><b>Stavební úpravy chodníku a přechodů ul. Nádražní a Sažinova- dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo</b></p>
---

**Důvodová zpráva**

RMM je předkládán dodatek ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Stavební úpravy chodníku a přechodů v ulici Nádražní a Sažinova – Milevsko“. Akce je realizována za podpory finančních prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Dodatek řeší navýšení ceny díla na základě požadovaných změn a vyhotovených změnových listů o 164 812,89 Kč včetně DPH. Jelikož se jedná o náklady nad rámec schválené výše finanční podpory ze SFDI, musí být uhrazeny příjemcem dotace. Budou hrazeny ze schválených finančních prostředků na tuto akci v rozpočtu města na rok 2019.

---

Jméno zpracovatele, datum vyhotovení: Jaroslava Procházková, 22.10.2019