

Obnova komunikace v ul. Dukelská - STRABAG, dodatek č. 2

Právní rámec § 41 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích

Předkladatel: Ing. Bc. David Lukeš

Zpracovatel: Bc. Eva Kotrbová, 22.10.2019

Důvodová zpráva

Předkládáme Vám návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo Sml 0215/2019 s firmou STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 – IČ 608 38 744.

Dodatek ke smlouvě je navrhován z důvodu skutečností zjištěných během realizace stavby „Obnova komunikace ul. Dukelská“, (nekvalitní podkladní vrstvy v místě celého parkoviště v ul. Dukelské a křižovatce ul. Dukelská/Gen. Svobody - je nutné oproti původní rozpočtu položit živičný kryt ve dvou vrstvách, dále je žádoucí sanovat trhliny živičnou zálivkou oproti původní rozpočtu o 400 m více).

Termín dokončení stavebních prací se posouvá na 8.11.2019.

Nabídku zpracovala společnost STRABAG a.s., a vycházela z jednotkových cen původního závazku.

Počet stran materiálu: 2

Přílohy (počet příloh/počet stran příloh): 2/4

1. Příloha P1 – Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. Sml 0126/2019

2. Příloha P2 – Položkový rozpočet