

Pořízení informačního kiosku pro turisty s integrovanou elektronickou úřední deskou – jednostranné započtení smluvní pokuty

Důvodová zpráva

Zhotovitel, s nímž byla uzavřena smlouva o dílo č. Sml 0231/2019 na realizaci akce „Pořízení informačního kiosku pro turisty s integrovanou elektronickou úřední deskou“, nedodržel nejzazší termín realizace uvedený ve smlouvě o dílo, který byl nejpozději do 30.11.2019 a ocitl se tak v prodlení. Následkem toho vznikla zhotoviteli díla povinnost zaplatit objednateli - městu Milevsku smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH podle čl. VII. odst. 1 smlouvy o dílo za každý započatý den prodlení. Objednatel má právo započíst pohledávku z titulu smluvní pokuty oproti nároku zhotovitele na úhradu jím vystavené faktury. Dojde tedy ke snížení ceny díla a tím k úspoře výdajů ve vztahu k rozpočtu.

Celková výše smluvní pokuty bude vyčíslena v závislosti na délce prodlení v Akceptačním protokolu při předání díla.

Zpracovatel: Bc. Diana Trubková 09.12.2019