

Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace SDO/OEZI/2612/19

Prodloužení termínu dokončení realizace projektu „Územní plán Milevsko“

Důvodová zpráva

Město bylo úspěšným žadatelem o dotaci v rámci dotačního programu Jihočeského kraje – Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje 1. výzva pro rok 2019 a obdrželo dotaci na projekt „Územní plán Milevsko“ ve výši 250 000 Kč. Termín dokončení realizace stanovený smlouvou o poskytnutí dotace je nejpozději do 31.10.2021. Vzhledem k situaci ohledně pandemie Covid-19, kdy nebylo a stále není možné uskutečnit různá společná a veřejná projednání a vše muselo probíhat zdlouhavou písemnou formou, není reálné, aby byla realizace územního plánu dokončena do termínu stanoveného poskytovatelem dotace. Proto byla podána žádost na Jihočeský kraj o prodloužení termínu na dokončení realizace projektu „Územní plán Milevsko“ o dva roky do 31.10.2023. Žádost o prodloužení termínu byla Zastupitelstvem Jihočeského kraje kladně vyřízena.

Zpracovatel: Bc. Diana Trubková, 07.05.2021