

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Rozšíření Domova pro seniory Milevsko

Důvodová zpráva

Dne 19.02.2021 byla uzavřena Smlouva o dílo číslo Sml 0017/2021 na realizaci stavebních prací akce Rozšíření Domova pro seniory Milevsko. Dodavatelem stavebních prací je firma Hochtief CZ a.s. Dne 07.06.2021 byl potom uzavřen Dodatek č. 1, který řešil opravu chybně uvedené sazby DPH. Tato akce je podpořena dotací Ministerstva práce a sociálních věcí a dále Krajským investičním fondem.

16.11.2021 obdrželo město dopis firmy Hochtief s požadavkem na změnu smlouvy – změnu ceny díla. O tomto požadavku byla rada informována na jednání dne 22.11.2021. Tento požadavek vzala na vědomí a pověřila starostu jednáním s firmou Hochtief.

Na základě proběhlých jednání potom firma Hochtief předložila změnové listy, které řeší navýšení ceny díla spočívající v růstu cena stavebních materiálů, dále zápočet méněprací, kdy kabelový systém Sestra pacient je nahrazen bezdrátovým systémem a poslední změnou je posun termínu dokončení stavebních prací.

Původní cena díla 38 439 790,27 Kč bez DPH, to je 44 205 758,81 Kč včetně DPH se navyšuje na 43 289 755,38 Kč bez DPH, to je 49 783 218,69 Kč včetně DPH. Termín realizace se posouvá z původního termínu 31.03.2022 na 18.05.2022.

Jméno zpracovatele, datum zpracování: Jaroslava Procházková, 02.02.2022