

Dodatek ke smlouvě – autorský dozor akce Rozšíření Domova pro seniory
--

Důvodová zpráva

Dne 16.02.2022 byl uzavřen Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo číslo Sml 0017/2021 na realizaci stavebních prací akce Rozšíření Domova pro seniory Milevsko, který mimo jiné řešil posunutí termínu realizace díla do 18.05.2022.

S tímto souvisí i posunutí termínu realizace ve smlouvě o dílo na výkon autorského dozoru a navýšení ceny díla o poměrnou část z celkové ceny díla.

V předloženém návrhu Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. Sml 0075/2021 Autorský dozor na akci: „Rozšíření Domova pro seniory Milevsko“ se prodlužuje doba plnění do 18.05.2022 a navyšuje původní cena o 51 618,60 Kč včetně DPH.

Jméno zpracovatele, datum: Jaroslava Procházková, 15.03.2022