

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „Parkoviště před II. ZŠ Milevsko“

Právní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, § 41

Předkladatel: Ing. Ivan Radosta

Zpracovatel: Jiří Mlčkovský, OISM – inv. technik

Dopad na rozpočet: bez vlivu na saldo rozpočtu

Souhlas vedoucích zaměstnanců: OF: Ing. Vendula Pekárková Matoušková

OISM: Ing. Michal Herma

1. Návrh usnesení**Zastupitelstvo města Milevska**

I. Schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo Sml. 0008/2022 „Parkoviště před II. ZŠ Milevsko“ s UNIKO PÍSEK, s.r.o. IČ: 46679405 v předloženém znění.

II. Schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením.

Oddíl §	Položka	ORJ	ORG	Účelový znak	Text	Částka v tis. Kč
3392	5331	08	506		Přesun finančních prostředků - parkoviště u 2. ZŠ Milevsko	-546,60441
2219	6121	06	6242			546,60441
					PŘÍJMY CELKEM	0,00000
					VÝDAJE CELKEM	0,00000

2. Důvodová zpráva

Dne 26.01.2022 byla uzavřena Smlouva o dílo číslo Sml 0008/2022 na realizaci stavebních prací akce „Parkoviště před II. ZŠ Milevsko“. Dodavatelem stavebních prací je firma UNIKO Písek, s.r.o.

27.05.2022 obdrželo město Milevsko e-mailem žádost od firmy UNIKO Písek s.r.o. s požadavkem na změnu smlouvy – navýšení ceny díla z důvodu nárůstu cen stavebních materiálů. Původní cena díla 4.563.022,16 Kč bez DPH, tj. 5.521.256,82 Kč včetně DPH se navyšuje na 5.014.761,34 Kč bez DPH, tj. 6.067.861,22 Kč včetně DPH. Termín předání stanoviště dle SoD byl stanoven na den 03.06.2022. Předání a převzetí díla po ukončení stavebních prací je stanoven do 31.08.2022.

Přílohy (počet příloh/počet stran příloh): 2/3

Příloha P1 – návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na „Parkoviště u II. ZŠ Milevsko“

Příloha P2 – Žádost o navýšení ceny veřejné zakázky