

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Milevsko

zastoupené starostou města panem Ing. Ivanem Radostou

se sídlem: nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

IČO: 00249831

DIČ: CZ00249831

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Milevsko

číslo účtu: 27-640992319/0800

identifikátor datové schránky: 8kabvcx

/dále jen „objednatel“/

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Ivan Radosta, starosta města

[REDACTED]

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických:

Jiří Mlčkovský, odbor investic a správy majetku

telefon: 382 504 208, e-mail: jiri.mlckovsky@milevsko-mesto.cz

2. Zhotovitel:

UNIKO PÍSEK, s.r.o.

zastoupený: [REDACTED] jednatelem společnosti

se sídlem [REDACTED]

IČO: 46679405 DIČ: CZ46679405

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

/dále jen „zhotovitel“/

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech smluvních:

[REDACTED]

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. Sml 0008/2022, 23/21 ze dne 26.01.2022 (dále jen „dodatek“):

A)
PREAMBULE:

Z důvodu podstatného nárůstu cen stavebních materiálů na straně zhotovitele dochází k nárůstu ceny za dílo o výši meziměsíčních indexů spotřebitelských cen za období od 12/2021 do 04/2022, dle ČSÚ. Proto se smluvní strany dohodly dle čl. IV. odst. 2. smlouvy o dílo ze dne 26.01.2022 (dále jen „smlouvy o dílo“), na uzavření dodatku, který nárůst ceny za dílo v dále specifikovaném rozsahu zohledňuje a jednotlivá smluvní ujednání upravuje, resp. nahrazuje ujednáními novými.

B)
MĚNĚNÁ UJEDNÁNÍ:

Na základě tohoto dodatku:

čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo nově zní:

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. I. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena ve výši:

Cena díla celkem bez DPH	5.014.761,34 Kč
Příslušná sazba DPH1.053.099,88 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	6.067.861,22Kč

C)
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ DODATKU:

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Uzavření dodatku k smlouvě o dílo schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Milevska svým usnesením č..... ze dne Toto prohlášení se činí podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a považuje se za doložku potvrzující splnění podmínek zákona.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu.

Zhotovitel bere na vědomí, že pro účinnost tohoto dodatku je nutné jeho zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany se dohodly, že dodatek uveřejní, prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), objednatel.

Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.


V Milevsku dne

Za objednatele:

V Milevsku dne

Za zhotovitele:

Ing. Ivan Radosta
starosta města



Město Milevsko
Nám. E. Beneše 420
399 01 Milevsko

V Milevsku dne 27.5.2022

**Věc: Žádost o navýšení ceny veřejné zakázky „Parkoviště před 2.ZŠ Milevsko“ z důvodu
podstatného nárůstu cen stavebních materiálů**

Počátkem března roku 2021 do dnešních dnů dochází ve stavebnictví k podstatnému nárůstu cen materiálů. Za posledních 30 let tato výše a rozsah změn cen materiálů nemá obdoby a výrazně doléhá na zhotovitele u dlouhodobých kontraktů.

Níže jsou uvedeny datumy týkající se této veřejné zakázky:

Zveřejnění výběrového řízení : 13.10.2021

Odevzdání nabídek : 10.12.2021

Datum uzavření SOD : 26.1.2022

Předání staveniště : 23.3.2022

Plánované zahájení prací : 1.6.2022


Plánované dokončení prací : 30.8.2022

Index spotřebitelských cen dle posledních zveřejněných údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) činí meziměsíčně v období této zakázky :

prosinec 2021 – 0,4%, leden 2022 – 4,4%, únor 2022 – 1,3%, březen 2022 – 1,7%, duben 2022 – 1,8%

Žádáme tímto objednatele o navýšení ceny zakázky o výši meziměsíčních indexů spotřebitelských cen, které dle ČSÚ činí $1,004 \cdot 1,044 \cdot 1,013 \cdot 1,017 \cdot 1,018 = 1,099$ násobku, tedy 451.739,18 Kč bez DPH vlivem podstatného nárůstu cen stavebních materiálů.

S pozdravem



Přílohy:

- Index spotřebitelských cen: <https://www.czso.cz/csu/czso/cri/indexy-spotrebitelskych-cen-inflace-duben-2022>
- Informace o změnách cen ve stavebnictví: <http://www.cenovasoustava.cz/default.asp?Bid=3&ID=3>