

Částka dle SOD	31 467 773,85 Kč
Celkem za ZL	1 056 905,01 Kč

SOD + ZL	32 524 678,86 Kč
----------	------------------

Změnový list č.	částka v ZL	popis
1	29 000,00 Kč	úprava DIO
2	590 620,80 Kč	zvětralá hornina + skála ve výkopu
3	97 018,73 Kč	nové přípojky + oprava potrubí
4	81 333,16 Kč	čádkování
5	-65 621,92 Kč	odečet suchovodu
6	324 554,24 Kč	sanace zemní pláň