

## **Stavební úprava ul. Sokolovská, Milevsko – Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo**

### **Důvodová zpráva**

Dne 16.08.2023 uzavřelo město Milevsko smlouvu o dílo se společností **COLAS CZ, a. s.**, se sídlem Rubeška 215/1, IČO 26177005, v zastoupení Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih, viz příloha OISM012402R\_P1. Při provádění prací se vyskytly skutečnosti, které vedly k navýšení finančních prostředků, z tohoto důvodu byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo viz příloha OISM012402R\_P2.

Během realizace stavby při výměně vodovodních přípojek došlo k **úspoře finančních prostředků**, neboť se měnily pouze poškozené přípojky, které již byly nevyhovující. Z důvodu vytrvalých dešťů byl oproti položce v rozpočtu vyměněn materiál na zásyp sanovaného vodovodu. Tyto skutečnosti se promítly do změnového listu a návrhu dodatku č. 2.

Změnový list 07 – **cena bez DPH 10.757,59 Kč, cena včetně DPH 13.016,68 Kč** viz příloha OISM012402R\_P4.

OISM doporučuje Radě města Milevska dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo schválit.

---

Zpracovala, dne: Alena Dostálová, 05.01.2024