

Městský úřad Milevsko
nám. E. Beneše 420
399 01 MILEVSKO

Milevsko 30.11.2015

Městský úřad Milevsko	
Došlo: 30-11-2015	R
Čas:	Utvar/zpracovatel CIV
Č.j.: 44 35552/2015	
Počet listů/příloh 1/0	Likvidační znak:
	Skartační znak/lhůta:

Zápůjčka z Fondu rozvoje bydlení města Milevska

Dne 25.09.2015 jsem s městem Milevsko uzavřel Smlouvu o zápůjčce finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Milevska. Finanční prostředky jsou určeny na obnovu střechy mého domu. Stavební práce dle dohody s dodavatelem měly být provedeny do 30.11.2015.

Dodavatel nedodržel původní termín zahájení stavebních prací. V současné době již není dle názoru výrobce krytiny (šindel) možno zaručit kvalitu provedení prací. Z tohoto důvodu žádám, aby mi byl prodloužen termín pro dokončení předmětné akce a to do 30.06.2016, ač příslib provedení prací je v březnu 2016.

Jindřich Fuka
Sokolovská 15
399 01 Milevsko

MOKVAMOKVAMOKVAMOKV
ZH0XEZH0XEZH0XEZH0X
MOKVAMOKVAMOKVAMOKV
ZH0XEZH0XEZH0XEZH0X
MOKVAMOKVAMOKVAMOKV
ZH0XEZH0XEZH0XEZH0X