

Komentář k jednotlivým akcím a zdůvodnění finančního požadavku

ČÁSTKY JSOU UVEDENY VČETNĚ DPH

Zateplení budovy MŠ Klubíčko Milevsko – 1 500 tis Kč

Rozpočtovaná částka 370 tis se navrhovala do rozpočtu v době přípravy žádosti o dotaci, kdy nebylo zřejmé, jaká úspora na energiích bude realizací této investice dosažena. V době přípravy rozpočtu se zpracovával energetický audit a projektová dokumentace, z kterých bylo posléze zjištěno, že dojde v průběhu 5 ti let k úspoře energií, která je dle dotačních podmínek odečtena od způsobilých výdajů projektu. Tím se navyšuje vlastní podíl žadatele o dotaci.

Zateplení budovy MŠ Sluníčko Milevsko – 700 tis Kč

Rozpočtovaná částka 360 tis se navrhovala do rozpočtu v době přípravy žádosti o dotaci, kdy nebylo zřejmé, jaká úspora na energiích bude realizací této investice dosažena. V době přípravy rozpočtu se zpracovával energetický audit a projektová dokumentace, z kterých bylo posléze zjištěno, že dojde v průběhu 5 ti let k úspoře energií, která je dle dotačních podmínek odečtena od způsobilých výdajů projektu. Tím se navyšuje podíl vlastní podíl žadatele o dotaci.

Místní komunikace Suchanova – 1 440 tis Kč

Jedná se dotaci z regionálního operačního programu, kde musí být uhrazena celá částka akce dopředu a poté je dotační podíl zaslán městu. V rozpočtu je v tuto chvíli pouze podíl města Milevska, tj. 360 tis Kč. Celkové náklady jsou 1 800 tis Kč.

Obnova části teplovodu v ul. J. A. Komenského – Milevsko – 1 000 tis. Kč

Nejedná se o akci na dotaci. Není plánována v rozpočtu města Milevska. Její realizace souvisí s revitalizací veřejného prostranství a nové pěší zóny v lokalitě Vzor v Milevsku I., II. a III. část, kam teplovod zasahuje. Jedná se o úsek páteřního rozvodu do ulice Nádražní a přípojky pro obchody a poštu. V loňském roce se rekonstruovala část, jejíž dimenze byla 50-60 mm. Páteřní část plánována v tomto roce je s dimenzí 120mm. Celková předpokládaná cena je 1 800 tis. Kč. Po odpočtu DPH a částečné ponížení plánovaných nákladů na opravy teplovodních rozvodů bude dopad do rozpočtu 1 000 tis.Kč.

Revitalizace veřejného prostranství a nová pěší zóna v lokalitě Vzor v Milevsku I., II. a III. část. 710 tis Kč

Jedná se o navýšení rozpočtu o částku potřebnou na pokrytí DPH, autorského dozoru, technického dozoru investora a kontrolora BOZP.

Veřejné osvětlení Švermova ulice – 750 tis Kč

Jedná se o dodávku a montáž sloupů a světel patřící k akci rekonstrukce sítí v ulici Švermova. Vzhledem ke zpracovaným standardům města Milevska pro prostor náměstí, byla dodávka a montáž sloupů ze zakázky vyjmuta, protože nebylo možné do zakázky naspecifikovat konkrétní druh svítidla.

Zateplení objektu Domov pro seniory Milevsko – 400 tis Kč

Předpokládaná částka 200 tis se navrhovala do rozpočtu v době přípravy žádosti o dotaci, kdy nebylo zřejmé, jaká úspora na energiích bude realizací této investice dosažena. V době přípravy rozpočtu se zpracovával energetický audit a projektová dokumentace, z kterých bylo posléze zjištěno, že dojde v průběhu 5 ti let k úspoře energií, která je dle dotačních podmínek odečtena od způsobilých výdajů projektu. Tím se navyšuje podíl vlastní podíl žadatele o dotaci.

Rekonstrukce ulice U Bažantnice a Klášterní Pro letošní rok 1 650 tis. Celkem 4 377 tis.

27. 1. 2014 byla vyhlášena výzva k podávání žádostí o dotaci z ROP Jihozápad – oblast podpory: rozvoj místních komunikací. Jedná se dotaci z regionálního operačního programu, kde musí být uhrazena celá částka akce dopředu a poté je dotační podíl zaslán městu.

Dojde k zesílení konstrukce vozovky, bude provedeno nové odvodnění komunikace v úseku ul. U Bažantnice, bude rekonstruováno místo pro přecházení v křižovatce s ul. Petrovickou, bude osazen silniční obrubník a zábradlí, dojde ke stavebnímu vymezení kolmého parkování vozidel před klášterem a úpravu napojení místní komunikace na ul. Klášterní.

Celkové výdaje projektu jsou 4 376 026,50,- včetně DPH, požadovaná dotace činí 3 719 622,52,- včetně DPH, což je 85%. Spoluúcast města Milevska je 656 403, 98,-.

Předpokládaný harmonogram: od: 3.1.2014 do: 30.6.2015

Zahájení realizace může být až po podepsání smlouvy o dotaci a to předpokládáme do konce října. Potom záleží na počasí co se stihne do konce roku realizovat.

Obnova a doplnění osvětlení sportovní haly Milevsko – 1 100 tis

V rozpočtu nebyla uvedena částka na realizaci této akce.

Rekonstrukce osvětlení sportovní haly je nutná ze dvou hlavních důvodů :

1) Stávající systém osvětlení je již zastaralý a na dnešní dobu bez možnosti jakékoliv obnovy či regulace s vysokými nároky na příkon. Z ekonomického hlediska je tak stávající systém nevyhovující.

2) Do stávajícího systému osvětlení se přestaly vyrábět zdroje světla. Náhradní zdroje jsou cca 3x dražší a jejich výdrž je až o 70% nižší než u původních zdrojů, čímž dochází k dalšímu prodražování provozu haly. Navíc náhradní zdroje jsou jen v omezeném množství a jejich dodávky jsou již také jen otázkou času kdy je nebude možno zajistit a tím i udržet systém v provozu.

Provedení povodňových škod z Fondu solidarity 730 tis Kč

provedení oprav povodňových škod, na které je možné po prokázání soupisu výdajů získat zpět proinvestované prostředky až do výše 100 % z Fondu solidarity.

Zde se jedná o částku 500 000,- Kč na opravu mostku ve Velké

200 000,- Kč na opravu odlehčovacích komor do Milevského potoka

30 000,- Kč na opravu opevnění bezpečnostního přelivu rybníka Suchanův.