

**„PD - Rekonstrukce velkého sálu DK Milevsko“
– dodatek č. 1 -**

Důvodová zpráva

Předkládáme Vám dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci pro akci „Rekonstrukce velkého sálu DK Milevsko“. Dodatkem se mění termín dodání projektové dokumentace do 7.4.2017.

Jméno a podpis zpracovatele, datum vyhotovení: 15.3.2017

Ing. Pavel Stejskal, OISM-investiční technik

.....