

**„Sítě a komunikace Švermova – 2. etapa“  
– dodatek č. 3 -**

**Důvodová zpráva**

Předkládáme Vám dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci investiční akce „Sítě a komunikace Švermova – 2. etapa“. Vícepráce se týkají výměny zbytku podloží z kamenných kostek a provedení homogenního podkladu ze štěrkodrti frakce 0-63 v tl. 400 mm.

Práce související s touto výměnou a kubatury související jsou patrný v soupisu prací, který tvoří přílohu tohoto materiálu. Vícepráce jsou za cenu 364.420,37 Kč bez DPH.

---

Jméno a podpis zpracovatele, datum vyhotovení: 26.10.2016

Ing. Pavel Stejskal, OISM-investiční technik

.....