

**Oprava chodníků v ul. Sibiřská, Kpt. Jaroše a Sadová**

Zpracovatel:

*Ing. Milena Ilievová, 11.09.2017.....***Důvodová zpráva**

Vzhledem k plánované rekonstrukci plynovodu a následně vodovodu v ul. Sibiřská, Kpt. Jaroše a Sadová v lokalitě Hůrka, a i rekonstrukci veřejného osvětlení (dále jen „VO“) byly do rozpočtu na r. 2017 zařazeny i opravy chodníků v těchto ulicích. Rozpočtovaná částka 660 tis. Kč vycházela z cen oprav chodníků v r. 2016 s tím, že v těchto ulicích nejsou oboustranné chodníky a ani nejsou v celé délce ulic. Nebylo však počítáno s oboustrannou výměnou a osazením nových silničních obrubníků v celé délce výše uvedených ulic jako přípravou pro položení nového asfaltového povrchu na komunikacích v těchto ulicích. Tento požadavek byl předán ODŽ až v průběhu r. 2017. Po provedené poptávce se ukázalo, že tato položka je finančně náročnější než samotná oprava povrchu chodníků zámkovou dlažbou, což znamená, že není možné pokrýt výměnu silničních obrubníků ve výše uvedených ulicích v rámci rozpočtované částky na opravu chodníků. ODŽ tedy navrhuje provést opravu včetně výměny silničních obrubníků v letošním roce do výše rozpočtované částky, čemuž odpovídá oprava v ul. Sibiřské vč. obrubníků + oprava chodníku v ul. Sadová za 641.844,50 tis. Kč a opravu ul. Kpt. Jaroše vč. obrubníků a výměnu obrubníků v ul. Sadová ve výši cca 471 tis. Kč zahrnout do rozpočtu města na r. 2018 a provést na jaře r. 2018 před položením nového asfaltového povrchu. ODŽ tedy žádá RMM o zařazení této části akce do návrhu rozpočtu na r. 2018.

Výše uvedené částky vycházejí z provedené orientační poptávky, ve které kromě Služeb města Milevska s. r. o. (dále jen „SMM“) byla oslovena firma Strabag, a.s., a Stavební firma Josef Šimeček, Praha 5 s tímto výsledkem:

- |                         |                            |                         |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1. SMM                  | 919.000,- Kč bez DPH.....  | 1.111.990,-- Kč vč. DPH |
| 2. Josef Šimeček, Praha | 984.000,-Kč bez DPH.....   | 1.190.640,-- Kč vč. DPH |
| 3. Strabag, a. s.       | 1.000.000,-Kč bez DPH..... | 1.210.000,-- Kč vč. DPH |

Nejlevnějším dodavatelem uvedených stavebních prací jsou SMM. ODŽ na základě provedené poptávky - průzkumu trhu předkládá RMM návrh na zadání opravy chodníků a oboustranné výměny silničních obrubníků v ul. Sibiřská, Kpt. Jaroše a Sadová Službám města Milevska spol. s r. o., Karlova 1012, Milevsko, IČ: 49061186 za celkovou cenu 1.111.990 Kč vč. DPH s tím, že práce budou rozděleny do dvou etap, a to tak, že I. etapa bude dokončena, předána a vyfakturována do 15.12.2017 a II. etapa bude dokončena, předána a vyfakturována v dubnu 2018. Tyto skutečnosti jsou i závazně uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo. Zadání veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „VZMR“) je v souladu se směrnicí o zadávání VZMR městem Milevskem dle čl. 3 odst. 2.

Vzhledem k tomu, že akce zasahuje částečně do r. 2018 a bude tedy i částečně v r. 2018 financována, ODŽ žádá o zařazení částky ve výši 472 tis. Kč na II. etapu akce „Oprava chodníků a silničních obrubníků v ul. Sibiřská, Kpt. Jaroše a Sadová“ do rozpočtu města na r. 2018.