

**Dodatek ke Smlouvě o dílo č. SML 246/2017 – Oprava části chodníku v ul. Libušina –  
prodloužení termínu**

**Důvodová zpráva**

Město Milevsko uzavřelo 30.05.2017 se Službami města Milevska, s. r. o., IČ: 49061186 (dále jen „SMM“), Smlouvu o dílo č. SML 246/2017 na opravu části chodníku v ul. Libušina s termínem dokončení díla do 31.10.2017 a jeho předání do 15.11.2017. SMM požádalo z kapacitních důvodů o prodloužení termínu dokončení díla do 30.11.2017 a jeho dokončení do 13.12.2017. Na základě tohoto požadavku ODŽ předkládá RMM ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML 246/2017 na opravu části chodníku v ul. Libušina (dále jen „Dodatek“). V Dodatku je řešen pouze posun termínu dokončení opravy chodníku a jeho předání. Uzavření Dodatku nemá dopad na rozpočet.