

**"Rozšíření kapacity domova pro seniory v Milevsku - stavební úpravy DPS
v ulici 5. května 1510" - změna zadání projektové dokumentace**

Důvodová zpráva

V průběhu dokončování prováděcí projektové dokumentace (dále jen „PD“) vyvstal ze strany Sociálních služeb města Milevska (dále jen „SSMM“) nový požadavek týkající se změny společenské místnosti na jídelnu s kuchyňkou (v nově projektovaném 4. nadzemním podlaží DPS).

Dle vyjádření zpracovatelů PD je v důsledku toho nutno v projektu upravit vytápění, zdravotní techniku, elektronickou požární signalizaci, elektroinstalace, vzduchotechniku, požárně bezpečnostní řešení a stavební část PD. Dochází také k rozšíření zadání na interiér a dané má drobný dopad i do statiky. Musí dojít k úpravě textových částí, výkresů, tisků a rozpočtů.

V souvislosti s výše uvedeným dojde v rámci dodatku č. 3 k navýšení ceny smlouvy o dílo o celkem 57.838,- Kč. vč. DPH.

Dle vyjádření projektantů i ředitelky SSMM se jedná o poslední úpravy projektu. Po zrealizování těchto úprav bude projekt již finálně dokončen a následně bude na stavební úřad předložena žádost o vydání společného stavebního povolení a územní rozhodnutí.

Zpracovatel:

Ing. Jana Huptychová, Ing. Michal Kolář, 21.03.2018