

**Dodatek č. I ke Smlouvě č. SML 0125/2018 – Oprava chodníků ve vnitrobloku
Hradčany na Starém sídlišti v Milevsku – prodloužení termínu**

Právní rámec: *Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,*
 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
 Směrnice SM/11/RMM o zadávání VZMR městem Milevskem

1.Návrh usnesení

Rada města Milevska

rozhodla uzavřít Dodatek č. I ke Smlouvě o dílo č. SML 0125/2018 „Oprava chodníků ve vnitrobloku Hradčany na Starém sídlišti v Milevsku“ se společností Služby města Milevsko spol. s.r.o., Karlova 1012, 39901 Milevsko, IČ: 49061186.

2. Důvodová zpráva

OISM předkládá RMM ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě SML 0125/2018 „Oprava chodníků ve vnitrobloku Hradčany na Starém sídlišti v Milevsku“ (dále jen „Smlouva“). Smlouva byla uzavřena a podepsána dne 22. 03. 2018 se společností Služby města Milevsko spol. s.r.o., Karlova 1012, 39901 Milevsko, IČ: 49061186 (dále jen „SMM“) s termínem dokončení díla do 22. 06. 2018 a jeho předání do 27. 06. 2018.

Na základě tohoto požadavku OISM předkládá RMM ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě SML 0125/2018 „Oprava chodníků ve vnitrobloku Hradčany na Starém sídlišti v Milevsku“ (dále jen „Dodatek“). V Dodatku je řešen pouze posun termínu dokončení opravy chodníků a jejich předání. Dodatek nemá dopad na rozpočet.