

Kanalizace ul. Jeřábkova, Milevsko

Důvodová zpráva

Při stavbě „Komunikace Jeřábkova, Milevsko“ byla provedena na několika místech výkopová sonda na jednotné kanalizaci v této ulici. Nejprve bylo rozhodnuto, že bude vyměněno 45 m kanalizace ve spodní části ulice, kde se nacházely staré betonové roury. V dalších částech ulice došlo k sondám později a i tento úsek, zhruba dalších 214 m kanalizace, která byla částečně z kameniny a částečně z betonu, je potřeba vyměnit. Dále už v ulici pokračuje kanalizace v plastovém potrubí.

Firma BES s.r.o., která provádí stavbu komunikace, zaslala nabídkovou cenu na první část 45 m za cenu 221.850,- Kč, na druhou část 214 m je nabídková cena 893.994,- Kč. Na výměnu kanalizace bude uzavřena nová smlouva o dílo s nabídkovou cenou celkem 1.115.844,- Kč bez DPH.

Dále předkládáme dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML 0109/2016 „Komunikace Jeřábkova, Milevsko“, kde dojde vlivem nízkého krytí plynovodu (E.ON plyn bude provádět uložení plynovodu do bezpečné hloubky) a rekonstrukcí kanalizace k prodloužení termínu pro dokončení stavby komunikace, a to do 15.10.2016.

Jméno a podpis zpracovatele, datum vyhotovení: 20.07.2016

Ing. Pavel Stejskal, OISM-investiční technik

.....

Ing. Michal Kolář, OISM-smluvní vztahy

.....