

Změna v PD – Rekonstrukce VO na nám. E. Beneše I. etapa
--

Právní rámec: *Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích*
 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
 Směrnice SM/11/RMM o zadávání VZMR městem Milevskem

1. Důvodová zpráva

OISM předkládá RMM ke schválení změnu v projektové dokumentaci (dále jen „PD“) – Rekonstrukce VO na nám. E. Beneše I. etapa. Dle PD se připojení kabelu v ul. Čs. Legií do ul. Pod Suchanovým rybníkem mělo provést protlakem pod komunikací. Z důvodu vysoké hustoty sítí v tomto úseku nelze protlak provést, a proto dojde k zavěšení propojovacího kabelu vzduchem.

V roce 2019 bude společnost E.ON pokládat své vzdušné vedení do země. Při této realizaci v součinnosti se společností E.ON bude kabel veřejného osvětlení (dále jen „VO“) položen do země.