

Muzeum milevských maškar – 2.etapa – dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku

Důvodová zpráva

RMM svým Usnesením č. 193/18 ze dne 06.06.2018 souhlasila se změnami projektu „Muzeum milevských maškar – 2.etapa“, které se týkaly úpravy rozpočtu projektu a prodloužení termínu realizace projektu. Navrhované změny byly odsouhlaseny Správní radou Nadace ČEZ.

V souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je radě předložen návrh dodatku č. 1 k projednání a ke schválení.

Zpracovatel: Ing. Jana Huptychová, 10.09.2018