

Dodatek ke smlouvě o dílo „Komunikace Cukava – Hajda“**Důvodová zpráva**

Město Milevsko je investorem stavby s názvem „Komunikace Cukava – Hajda, Milevsko“. Dodavatelem stavby je společnost HES stavební s.r.o., Zelený Pruh 1560/99, 140 00 Praha 4. Na základě požadavku města na změnu povrchu této stavby v úseku od kruhového objezdu na Cukavě po hranici lesa je třeba místo původně plánovaného povrchu ze štěrkodrtě fr. 0/16, 0/22 provést v tomto úseku povrch se zalitím asfaltovou emulzí, což představuje záměnu podkladní vrstvy z fr. 0/32 na 32/63 a na tento podklad provést zálivku z asf. emulze se zásypem kamenivem fr. 11/22. Dále dojde k záměně nejspodnější vrstvy tělesa komunikace. Na místo štěrkodrti fr. 0/63 bude podklad tvořit betonová drť fr. 0/63, čímž dojde k úspoře nákladů. Poslední změna v úpravě stavebního rozpočtu došlo k vypuštění 16 ks dřevin, které není možné podél komunikace v současných vlastnických podmínkách vysadit.

Vyčíslení nákladů:

Výsadba dřevin	- 44.352,- Kč
Betonová drť za štěrkodrt' fr. 0/63	- 38.975,- Kč
Podklad ze štěrkodrti fr. 32/63	+ 34.350,- Kč
Pojízdná vrstva z asf. emulze se zadrcením fr.11/22	+ 129.156,- Kč
Vícenálady celkem	+ 80.179,- Kč bez DPH

Jméno a podpis zpracovatele, datum vyhotovení: Ing. Pavel Stejskal, 7.3.2016