

**Dodatek č. 1 ke smlouvě na Zpracování projektové dokumentace a energetického posudku k akci "Snížení energetické náročnosti budovy Sportovní haly"**

**Důvodová zpráva**

Dne 07.01.2019 RMM svým Usnesením č. 06/19 schválila uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a energetického posudku k akci „Snížení energetické náročnosti budovy Sportovní haly v Milevsku“ s firmou Vaniš Luboš, Ing. Projektová dokumentace je již nyní dokončena a probíhají práce na energetickém posudku.

Dodatek je nutné uzavřít v souvislosti s posunutím vyhlášení 121. výzvy Operačního programu životní prostředí, do které bude následně možné podat žádost o dotaci na realizaci akce „*Snížení energetické náročnosti budovy Sportovní haly v Milevsku*“. Vzhledem k tomu, že minimálně do 02.05.2019 nebudou zveřejněny všechny podstatné dokumenty, vzory a podmínky pro potřeby vypracování energetického posouzení je nutné prodloužit termín zpracování a předání energetického posudku. Původní termín pro odevzdání energetického posudku byl stanoven na 15.04.2019, nový termín je 31.05.2019.

---

Zpracovatel: Ing. Jana Huptychová, Ing. Michal Kolář, 11.04.2019